

Índice

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	2
EXTRATO DE TERMO ADITIVO	2
EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021	2
EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021	2
EXTRATO DO 6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021	2
EXTRATO DO 7º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021	3
EXTRATO DO 8º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021	3
EXTRATO DO 9º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021	3

**Secretaria Municipal de Finanças e
Orçamento**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITIVO AO

CONTRATO: Nº 273/2021

EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021; - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - CONVÊNIO Nº 015/2021/SECID/MA; CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, Através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Públicos e Transportes neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Sr. Marcos Jose Ribeiro Lucio. CONTRATADO: IROMAR C. SILVA - CNPJ sob o nº; 04.387.764/0001-32. OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para obras de construção de 02 (duas) Pontes com Cabeceiras e Alas em Concreto Armado, Tabuleiro em Concreto Protendido, no Município de Senador La Rocque/MA; BASE LEGAL: Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; ESTE ADITIVO; CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZOS - O prazo inicial do terceiro termo de Aditivo do contrato era até 09/03/2023, fica prorrogado com o 4º ADITIVO o prazo do contrato por mais 120(cento e vinte) dias, até 07/07/2023, de acordo com Art. 57 II da Lei Federal 8.666/93; DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO AO CONTRATO: 07/03/2023; VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) dias, 07 de março de 2023. MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO – Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.

Publicado por: Raimundo Carvalho de Macedo

Pregoeiro

Código identificador: t8ef5y6c20250203150219

EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITIVO AO

CONTRATO: Nº 273/2021

EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021; - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - CONVÊNIO Nº 015/2021/SECID/MA; CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, Através da

Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Públicos e Transportes neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Sr. Marcos Jose Ribeiro Lucio. CONTRATADO: IROMAR C. SILVA - CNPJ sob o nº; 04.387.764/0001-32. OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para obras de construção de 02 (duas) Pontes com Cabeceiras e Alas em Concreto Armado, Tabuleiro em Concreto Protendido, no Município de Senador La Rocque/MA; BASE LEGAL: Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; ESTE ADITIVO; CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZOS - O prazo inicial do quarto termo de Aditivo do contrato era até 07/07/2023, fica prorrogado com o 5º ADITIVO o prazo do contrato por mais 120(cento e vinte) dias, até 06/11/2023, de acordo com Art. 57 II da Lei Federal 8.666/93; DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO AO CONTRATO: 06/07/2023; VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) dias, 06 de julho de 2023. MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO – Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.

Publicado por: Raimundo Carvalho de Macedo

Pregoeiro

Código identificador: rkzcuvv9dv20250203150258

EXTRATO DO 6º TERMO DE ADITIVO AO

CONTRATO: Nº 273/2021

EXTRATO DO 6º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021; - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - CONVÊNIO Nº 015/2021/SECID/MA; CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, Através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Públicos e Transportes neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Sr. Marcos Jose Ribeiro Lucio. CONTRATADO: IROMAR C. SILVA - CNPJ sob o nº; 04.387.764/0001-32. OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para obras de construção de 02 (duas) Pontes com Cabeceiras e Alas em Concreto Armado, Tabuleiro em Concreto Protendido, no Município de Senador La Rocque/MA; BASE LEGAL: Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; ESTE ADITIVO; CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZOS - O prazo inicial do quinto termo de Aditivo do contrato era até 06/11/2023, fica prorrogado com o 6º ADITIVO o prazo do contrato por mais 120(cento e vinte) dias, até 06/03/2024, de acordo

com Art. 57 II da Lei Federal 8.666/93; DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO AO CONTRATO: 06/11/2023; VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) dias, 06 de novembro de 2023. MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO – Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.

Publicado por: Raimundo Carvalho de Macedo

Pregoeiro

Código identificador: njfsbobazrk20250203150239

EXTRATO DO 7º TERMO DE ADITIVO AO

CONTRATO: Nº 273/2021

EXTRATO DO 7º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021; - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - CONVÊNIO Nº 015/2021/SECID/MA; CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, Através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Públicos e Transportes neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Sr. Marcos Jose Ribeiro Lucio. CONTRATADO: IROMAR C. SILVA - CNPJ sob o nº; 04.387.764/0001-32. OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para obras de construção de 02 (duas) Pontes com Cabeceiras e Alas em Concreto Armado, Tabuleiro em Concreto Protendido, no Município de Senador La Rocque/MA; BASE LEGAL: Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; ESTE ADITIVO; CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZOS - O prazo inicial do sexto termo de Aditivo do contrato era até 06/03/2024, fica prorrogado com o 7º ADITIVO o prazo do contrato por mais 120(cento e vinte) dias, até 04/07/2024, de acordo com Art. 57 II da Lei Federal 8.666/93; DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO AO CONTRATO: 06/03/2024; VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) dias, 06 de março de 2024. MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO – Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.

Publicado por: Raimundo Carvalho de Macedo

Pregoeiro

Código identificador: n0zqqrnv2120250203150205

EXTRATO DO 8º TERMO DE ADITIVO AO

CONTRATO: Nº 273/2021

EXTRATO DO 8º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021; - MODALIDADE: TOMADA

DE PREÇOS Nº 004/2021 - CONVÊNIO Nº 015/2021/SECID/MA; CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, Através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Públicos e Transportes neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Sr. Marcos Jose Ribeiro Lucio. CONTRATADO: IROMAR C. SILVA - CNPJ sob o nº; 04.387.764/0001-32. OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para obras de construção de 02 (duas) Pontes com Cabeceiras e Alas em Concreto Armado, Tabuleiro em Concreto Protendido, no Município de Senador La Rocque/MA; BASE LEGAL: Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; ESTE ADITIVO; CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZOS - O prazo inicial do sétimo termo de Aditivo do contrato era até 07/07/2024, fica prorrogado com o 8º ADITIVO o prazo do contrato por mais 120(cento e vinte) dias, até 03/11/2024, de acordo com Art. 57 II da Lei Federal 8.666/93; DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO AO CONTRATO: 07/07/2024; VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) dias, 07 de julho de 2024. MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO – Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.

Publicado por: Raimundo Carvalho de Macedo

Pregoeiro

Código identificador: 381tdzy5zi020250203150232

EXTRATO DO 9º TERMO DE ADITIVO AO

CONTRATO: Nº 273/2021

EXTRATO DO 9º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO: Nº 273/2021; - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - CONVÊNIO Nº 015/2021/SECID/MA; CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE – MA inscrita no CNPJ sob o nº 01.598.970/0001-01, Através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Serviços Públicos e Transportes neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Sr. Marcos Jose Ribeiro Lucio. CONTRATADO: IROMAR C. SILVA - CNPJ sob o nº; 04.387.764/0001-32. OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para obras de construção de 02 (duas) Pontes com Cabeceiras e Alas em Concreto Armado, Tabuleiro em Concreto Protendido, no Município de Senador La Rocque/MA; BASE LEGAL: Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93; ESTE ADITIVO;

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZOS - O prazo inicial do oitavo termo de Aditivo do contrato era até 03/11/2024, fica prorrogado com o 9º ADITIVO o prazo do contrato por mais 120(cento e vinte) dias, até 03/03/2025, de acordo com Art. 57 II da Lei Federal 8.666/93; DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO AO CONTRATO: 03/11/2024; VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) dias, 03 de novembro de 2024. MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO – Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – Ordenador da Despesa.

Publicado por: Raimundo Carvalho de Macedo

Pregoeiro

Código identificador: i3vcckqrbi20250203150205

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL SENADOR LA ROCQUE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento,
Av. Mota e Silva, S/N, Senador La Rocque - MA, 65935-000
Cep: 65.935-000

Bartolomeu Gomes Alves
Prefeito

Moises Wlysses Alves Arruda
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Informações: ascom@senadorlarocque.ma.gov.br