

Obra
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, NO
MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA.

B.D.I.
23,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	28.716,28	100,00%			
			28.716,28			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.575,58	100,00%			
			25.575,58			
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.653,45	100,00%			
			9.653,45			
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.917,22	100,00%			
			4.917,22			
5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	52.974,10	50,00%	50,00%		
			26.487,05	26.487,05		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.669,46		100,00%		
				1.669,46		
7	COBERTURA	125.748,52		70,00%	30,00%	
				88.023,96	37.724,56	
8	PAREDES E PAINÉIS	6.192,36		100,00%		
				6.192,36		
9	PISO	84.895,16			100,00%	
					84.895,16	
10	ESQUADRIAS	24.908,45			100,00%	
					24.908,45	
11	INSTALAÇÕES	45.984,91			100,00%	
					45.984,91	
12	REVESTIMENTOS	16.009,84				100,00%
						16.009,84
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6.351,31				100,00%
						6.351,31
14	PINTURA	57.621,80				100,00%
						57.621,80
15	SERVIÇOS DIVERSOS	6.281,56				100,00%
						6.281,56
Porcentagem		100,00%	19,17%	24,60%	38,90%	17,34%
Custo		497.500,00	95.349,58	122.372,83	193.513,08	86.264,51
Porcentagem Acumulado			19,17%	43,76%	82,66%	100,00%
Custo Acumulado			95.349,58	217.722,41	411.235,49	497.500,00