

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 256/2021.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS: MODELO CONCHA ACÚSTICA, NO ENTORNO DA LAGOA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA, E POR OUTRO LADO A EMPRESA CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE**, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.598.970/0001-01, com sede à Av. Mota e Silva, s/n, Centro, nesta cidade de Senador La Rocque - MA, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Finanças e Orçamento, Sr. **MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO**, portador do CPF. N.º 023.615.873-27, residente e domiciliado em Senador La Rocque - MA, aqui denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.424.217/0001-78, estabelecida a Rua 01, n.º 48 – casa 48 –, bairro Alice Vieira, na cidade de João Lisboa - MA, neste ato representado pelo Sr.º: **Antonio Madeira da Silva Junior**, portador do RG n.º 0504044420131 SSP/MA, e CPF n.º 402.592.003-44, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

PREÂMBULO

Este Termo Aditivo visa alterar a **CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS**, do Contrato de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS: MODELO CONCHA ACÚSTICA, NO ENTORNO DA LAGOA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA, firmado em 15 de setembro de 2021, referente à Tomada de Preços n.º 002/2021, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS: MODELO CONCHA ACÚSTICA, NO ENTORNO DA LAGOA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE/MA, de acordo com as especificações e condições definidas no no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O prazo inicial do contrato era até 15/09/2022, fica prorrogado com o **1º ADITIVO** o prazo do contrato por mais 360(trezentos e sessenta) dias, até 13/09/2023, de acordo com Art. 57 II da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento Municipal, para o corrente exercício financeiro, na

CNPJ. 01.598.970/0001-01

classificação abaixo: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES**

CÓDIGO DA AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS
15.451.0057.1-013	Const. Ref. e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.	4.4.90.51	Obras e Instalações	Emenda Parlamentar nº 202142120008-JP

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Permanece inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

Este Termo Aditivo só terá validade e eficácia na data da assinatura deste, depois de ser publicado seu extrato no Diário Oficial.


Compete à contratante providenciar, às suas expensas, a publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA, 13 de Setembro de 2022.

PELA CONTRATANTE:


SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
MARCOS JOSE RIBEIRO LUCIO
Portaria nº 06/2021
Ordenador da Despesa

PELA CONTRATADA:


CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
CNPJ nº 07.424.217/0001-78,
Antonio Madeira da Silva Junior
CPF nº 402.592.003-44

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF: